

PROGRAMA DE FLUJO PARA REALIZACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y GESTIONES

CLAVE	DESCRIPCIÓN	TOTAL	%		PROGRAMA DE AVANCE														IMPORTE		
					MES 01				MES 02				MES 03				MES 03				
					SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14			
E-001	PROYECTO EJECUTIVO : a) Anteproyecto y propuesta levantamiento. b) Proyecto y diseño arquitectónico, planos de obra, acabados, etc. c) Proyecto y diseño eléctrico. (No incluye, proyecto de alta tensión y unidad verificadora) d) Proyecto y diseño estructural, análisis de cargas. e) Memoria de cálculo. f) Renders del proyecto. g) Proyecto con vista 3d. h) Firmas de proyecto aprobadas ante municipio. i) Presupuesto del proyecto con catálogo de conceptos. j) Entrega del proyecto en forma digital y física.	\$ 185,000.00	55%	% IMPORTE	\$ -	\$ 92,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	#¡VALOR!	\$ 185,000.00	
E-002	GEOTÉCNICAS: a) Mecánica de suelos b) Trabajos de campo, sondeos exploratorios c) Pruebas de laboratorio d) Informe geotécnico por ingeniero e) Topografía general f) Curvas de nivel g) Entrega del proyecto en forma digital y física.	\$ 68,200.00	20%	% IMPORTE	\$ 34,100.00	\$ -	\$ 34,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,200.00	
E-003	GESTIONES Y LICENCIAS a) Uso de suelo b) Factibilidad de bomberos c) Factibilidad CFE d) Factibilidad CESPT e) Anuencia de impacto ambiental f) licencia de construcción	\$ 38,000.00	11%	% IMPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,500.00	\$ -	\$ 9,500.00	\$ -	\$ 9,500.00	\$ -	\$ 9,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,000.00	
E-004	MANIFIESTO IMPACTO AMBIENTAL	\$ 46,000.00	14%	% IMPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,000.00	\$ -	\$ -	\$ 11,500.00	\$ -	\$ -	\$ 11,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,000.00	
IMPORTE TOTAL					\$	337,200.00	100%														
				IMPORTE GENERADO	\$ 34,100.00	\$ 92,500.00	\$ 34,100.00	\$ 32,500.00	\$ -	\$ 55,750.00	\$ 11,500.00	\$ 9,500.00	\$ -	\$ 67,250.00							
				IMPORTE ACUMULADO	\$ 34,100.00	\$ 126,600.00	\$ 160,700.00	\$ 193,200.00	\$ 193,200.00	\$ 248,950.00	\$ 260,450.00	\$ 269,950.00	\$ 269,950.00	\$ 337,200.00							
				% AVANCE	10%	38%	48%	57%	57%	74%	77%	80%	80%	100%							

NOTAS

- TIEMPO DE ELABORACION DE PROYECTO
- TIEMPOS PARA GESTORIA, EVALUACION, REVISION Y CORRECCIONES EN LA DEPENDENCIA
- LA REVISION, EVALUACION Y TODO EL TRAMITE EN LA DEPENDENCIA SE INICIA YA HECHO EL PAGO DE DERECHOS CORRESPONDIENTE
- LOS COSTOS DE ESTUDIOS NO INCLUYEN IMPUESTOS.
- TODOS LOS TIEMPOS DE GESTION SON PROYECCION PUES DEPENDEMOS DE LA CARGA LABORAL DE LA DEPENDENCIA.